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KRATAK PRIKAZ OSNOVNIH PODEŠAVANJA I POGLEDA (EKRANA)  

Početni ekran pri startovanju MS Project 2007 

 

 
 

Sa leve strane ekrana se nalazi Project Guide Wizard pomoću koga se mogu postaviti 
osnovni parametri programa i u kome su data osnovna objašnjenja za početnike. 
 

Početno podešavanje parametara programa 

• Podešavanje parametara programa  
Na početku treba postaviti osnovne parametre koji će se odnositi na sve buduće projekte. 
Podešavanje se obavlja preko opcije menija Tools Options preko dialog box-a sa 11 
prikaza. Detaljno će biti obrađene samo najvažnije: 
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View 
Format datuma, broja,  
oznake novčane jedinice, broja decimala. 
Format prikaza sumarnih aktivnosti u svakom pogledu 
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General 
Postavljanje AutoFiltera, Aktiviranje Wizard-a. 
Određivanje standardnih cena za redovan i prekovremeni rad. 
 
 

 
Calculation 
Podešava se automatski ili ručni proračun. 
Određuje se kada je aktivnost kritična: U MS Project-u je aktivnost kritična ako je 
vremenska rezerva manja ili jednaka nekom izabranom broju dana (ne mora biti 0). 
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Save 
Definisanje lokacije na disku za snimanje projekata Templates ... 
Određivanje intervala za automatsko snimanje projekta. 
 
 
 

 
 
Shedule - Kalendar 
Definisanje: Radne nedelje, Dnevnog radnog vremena,  
Broja radnih sati u toku nedelje i Prosečnih radnih dana u toku meseca. 
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Schedule 
Definisanje podrazumevanih opcija za nove aktivnosti i resurse. 
Decimalni ili procentualni prikaz broja resursa, startni datumi novih aktivnosti, jedinice 
vremena, i tipovi aktivnosti. 
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Osnovni ekrani za rad Pogledi (View) 
 

 
 
U MS Projectu se podaci mogu prikazati na više različitih načina i unositi ili menjati u 
svakom od prikaza osnovni su: 
 
Calendar 
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Gant Chart 

 
 
 
 
Network Diagram 
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Ressorce Sheet 

 
 
Task Usage 

ID Task Name % Complete Work

Name: Aktivnost 1 0% 1.758,98 hrs

Resource Group: Radnici 0% 1.450,53 hrs

Radnik 1 308,45 hrs

Radnik 2 308,45 hrs

Radnik 3 600 hrs

Radnik 4 233,63 hrs

Resource Group: Materijali 0%

Materijal 1 500.000 m3

Materijal 2 400 kom

Materijal 3 1.120 kg

Resource Group: Mašine 0% 308,45 hrs

Mašina 2 308,45 hrs

Details

Work
Act. Work
Cum. Cost
Work
Act. Work
Cum. Cost
Work
Act. Work
Cum. Cost
Work
Act. Work
Cum. Cost
Work
Act. Work
Cum. Cost
Work
Act. Work
Cum. Cost
Work
Act. Work
Cum. Cost
Work (m3)
Act. Work (m3)
Cum. Cost
Work (kom)
Act. Work (kom)
Cum. Cost
Work (kg)
Act. Work (kg)
Cum. Cost
Work
Act. Work
Cum. Cost
Work
Act. Work
Cum. Cost

T F S S M T
15 Mar '04

65.920.410,84 Din. 65.920.410,84 Din. 65.920.410,84 Din. 65.920.410,84 Din. 65.920.410,84 Din. 65.920.410,84 Din.

123.296,35 Din. 123.296,35 Din. 123.296,35 Din. 123.296,35 Din. 123.296,35 Din. 123.296,35 Din.

26.218,93 Din. 26.218,93 Din. 26.218,93 Din. 26.218,93 Din. 26.218,93 Din. 26.218,93 Din.

26.218,93 Din. 26.218,93 Din. 26.218,93 Din. 26.218,93 Din. 26.218,93 Din. 26.218,93 Din.

51.000,00 Din. 51.000,00 Din. 51.000,00 Din. 51.000,00 Din. 51.000,00 Din. 51.000,00 Din.

19.858,49 Din. 19.858,49 Din. 19.858,49 Din. 19.858,49 Din. 19.858,49 Din. 19.858,49 Din.

65.720.000,00 Din. 65.720.000,00 Din. 65.720.000,00 Din. 65.720.000,00 Din. 65.720.000,00 Din. 65.720.000,00 Din.

60.000.000,00 Din. 60.000.000,00 Din. 60.000.000,00 Din. 60.000.000,00 Din. 60.000.000,00 Din. 60.000.000,00 Din.

120.000,00 Din. 120.000,00 Din. 120.000,00 Din. 120.000,00 Din. 120.000,00 Din. 120.000,00 Din.

5.600.000,00 Din. 5.600.000,00 Din. 5.600.000,00 Din. 5.600.000,00 Din. 5.600.000,00 Din. 5.600.000,00 Din.

77.114,50 Din. 77.114,50 Din. 77.114,50 Din. 77.114,50 Din. 77.114,50 Din. 77.114,50 Din.

77.114,50 Din. 77.114,50 Din. 77.114,50 Din. 77.114,50 Din. 77.114,50 Din. 77.114,50 Din.  
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Otvaranje novog projekta 
 
Novi projekat se otvara opcijom File New Blank Project. 
 
Unošenje osnovnih podataka o projektu (Menu Project, Project informations). 
 

 
 
Početni datum, Način proračuna (od startnog datuma), 
Tekući datum, Izbor kalendara, Prioritet Projekta, Custom Fild Name. 
 
 
File Properties 
U opciji File Properties unose se detaljniji podaci, koji kasnije mogu poslužiti za lakše 
nalaženje određenog projekta i pri štampanju izveštaja. 
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Podešavanje radnog vremena i kalendara : 
Preko opcije menija Tools Change Working time 
 

 
 
 

 
 
Može se definisati letnje i zimsko radno vreme. 
Može se definisati dnevno radno vreme sa pauzama. 
Može se formirati skup kalendara za aktivnosti, grupe resursa ili svaki resurs posebno. 
Mogu se uneti svi neradni dani i praznici za određene radne brigade. 
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Unos aktivnosti 
Unos aktivnosti se najčešće vrši na ''Pogledu'' Gantt Chart 
 

 
 
Ekran je podeljen na dva dela tabelarni i gantogramski prikaz trajanja aktivnosti sa 
vremenskom skalom. 
Tabelarni deo se sastoji od preko 250 polja od kojih je inicijalno vidljivo samo 7. 
 
Tipovi aktivnosti: 
Program razlikuje sledeće tipove aktivnosti: 
 

• Standardne aktivnosti 
• Makro aktivnosti u više nivoa 

 
Aktivnosti se mogu grupisati po nivoima od predstavljanja celog Projekta jednom 
makro aktivnošću, grupa aktivnosti po fazama, do pojedinačnih aktivnosti. 
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• Milestone reperne aktivnosti čije je trajanje 0 na gantogramskom prikazu 

 
 
• Deljene aktivnosti  

 
 

• Ciklične aktivnosti koje se ponavljaju u zadatom intervalu vremena 
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Detaljniji prozor za izabranu aktivnost Task Information. 
 

 

 
 
 
 
Uslovi i ograničenja 
 
Ograničenja zadata aktivnostima imaju prioritet  u odnosu na proračun mreže, pa treba biti 
oprezan pri njihovom formulisanju. 
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Tip aktivnosti prema fiksiranom trajanju, jedinici ili utrošenom radnom vremenu. 
 

 
 
 

Vrste trajanja aktivnosti 
 
Prema radnim danima: 15d = 15 radnih dana. 
Prema kalendarskim danima: 15ed = 15 kalendarskih dana. 
Pretpostavljeno trajanje: 15d? = procenjeno vreme. 
A mogu se uneti i fiksni datumi početka i kraja aktivnosti. 
 
Pri fiksnom zadavanju početnog i krajnjeg datuma, ukoliko dođe do konflikta (da ne može 
da se ispuni taj zahtev) program daje upozorenja: 
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Tipovi veza između aktivnosti 
 

 
 
 
Za preporuku je da se koristi veza finish-to-start. Kod korišćenja ostalih tipova veza treba 
povezati sve slobodne krajeve aktivnosti, tako da u mreži postoji jedna početna i jedna  
krajnja (Inače, MS Project dozvoljava proračun napred-nazad i u situaciji kada se ne 
povežu slobodni krajevi svih aktivnosti). 
 
 
Prikaz mreže ''Pogled'' Network Diagram. 
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Ručno podešavanje prikaza mreže u prikazu mrežnog dijagrama preko prozora Layout. 
 

 
 
 
Podešavanje izgleda aktivnosti u mreži format box: 
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RESURSI 
 
Microsoft Office Project-a 2007 razlikuje tri tipa resursa: Material (materijalni), Work 
(radni: radnici, mašine i ostali resursi, čiji je broj jedinica ograničen, čiji se rad može meriti u 
jedinici vremena i gde može doći do preopterećenja – odnosno da se raspolaže sa 
određenim brojem radnih resursa i ne sme se raspoređivati više od max units) i Cost (za 
praćenje posebnih troškova). 
 
Unos resursa se vrši u ''Pogledu'' Resurce Sheet. 
Tabela resursa sadrži takođe veliki broj polja od kojih su inicijalno vidljiva samo 
najznačajnija. 
 

 
 
Uz svaki Radni (Work) resurs treba uneti raspoloživu količinu cenu po radnom času i 
izabrati odgovarajući kalendar. Uz materijale se unose samo cene po jedinici mere. 
 
Kao i kod aktivnosti postoji dijalog box Resurce Information za detaljniji unos resursa koji se 
dobija dvostrukim klikom na izabrani resurs. 
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Raspodela resursa po aktivnostima može se vršiti na više načina a jedna od jednostavnijih 
je preko prozora Task Information Resurces: 
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Posle unosa aktivnosti, uspostavljanja veza i dodele resursa za analizu mreže i upotrebe 
resursa na raspolaganju stoje alati za vrlo različite prikaze Projekta. 
''Pogledi'' : Calendar, Gantt Chart, Network Diagram, Tracking Gantt, Resource Graph... 
 
U svim ''Pogledima'' mogu se izvršiti sortiranja i filtriranja po svim unetim parametrima i za 
aktivnosti i za resurse. 
 
Sortiranje je korisna mogućnost da se aktivnosti ili resursi slože po zadatom redosledu kako 
bi se olakšalo ažuriranje ili analiza plana. 

 
 
Najefikasniji način je postavljanje opcije AutoFiltera koja pruža mogućnost filtriranja po više 
kriterijuma (teorijski po svim kolonama tabele). 
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Postoji mogućnost horizontalne podele ekrana i prikaza dva ''Pogleda'' odjednom što se 
dobija naredbom Window split. 
 

 

HISTOGRAMI UPOTREBE RESURSA 
Najjednostavniji način analize upotrebe resursa je histogramski  prikaz izabranog resursa 
za sve aktivnosti iz Projekta.  
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Formiranje grupa resursa sa zbirnim podacima 

ID Resource Name Type Material Label Initials Group Work Max. Units Std. Rate Ovt. Rate Cost/Use Cost T

Group: Mašine Mašine 2.635,17 hrs 22 0,00 Din. 658.794,50 Din.
11 Mašina 1 Work Mašine 0 hrs 1 250,00 Din./hr 300,00 Din./hr 0,00 Din. 0,00 Din.
12 Mašina 2 W ork Mašine 660,45 hrs 3 250,00 Din./hr 300,00 Din./hr 0,00 Din. 165.114,50 Din.
13 Mašina 3 Work Mašine 97,33 hrs 2 250,00 Din./hr 300,00 Din./hr 0,00 Din. 24.333,33 Din.
14 Mašina 4 Work Mašine 184 hrs 1 250,00 Din./hr 300,00 Din./hr 0,00 Din. 46.000,00 Din.
15 Mašina 5 Work Mašine 528 hrs 4 250,00 Din./hr 300,00 Din./hr 0,00 Din. 132.000,00 Din.
16 Mašina 6 Work Mašine 272 hrs 2 250,00 Din./hr 300,00 Din./hr 0,00 Din. 68.000,00 Din.
17 Mašina 7 Work Mašine 72 hrs 3 250,00 Din./hr 300,00 Din./hr 0,00 Din. 18.000,00 Din.
18 Mašina 8 Work Mašine 348,05 hrs 2 250,00 Din./hr 300,00 Din./hr 0,00 Din. 87.013,33 Din.
19 Mašina 9 Work Mašine 113,33 hrs 2 250,00 Din./hr 300,00 Din./hr 0,00 Din. 28.333,33 Din.
20 Mašina 10 Work Mašine 360 hrs 2 250,00 Din./hr 300,00 Din./hr 0,00 Din. 90.000,00 Din.

Group: Materijali Materijali 0,00 Din. 77.956.500,00 Din.
21 Materijal 1 Material m3 Materijali 500.150 m3 120,00 Din. 0,00 Din. 60.018.000,00 Din.
22 Materijal 2 Material kom Materijali 1.850 kom 300,00 Din. 0,00 Din. 555.000,00 Din.
23 Materijal 3 Material kg Materijali 2.070 kg 5.000,00 Din. 0,00 Din. 10.350.000,00 Din.
24 Materijal 4 Material m3 Materijali 1.200 m3 35,00 Din. 0,00 Din. 42.000,00 Din.
25 Materijal 5 Material m3 Materijali 1.750 m3 450,00 Din. 0,00 Din. 787.500,00 Din.
26 Materijal 6 Material m2 Materijali 300 m2 200,00 Din. 0,00 Din. 60.000,00 Din.
27 Materijal 7 Material l Materijali 51.200 l 120,00 Din. 0,00 Din. 6.144.000,00 Din.

Group: Radnici Radnici 4.046,75 hrs 96 0,00 Din. 343.974,48 Din.
1 Radnik 1 Work Radnici 703,12 hrs 12 85,00 Din./hr 100,00 Din./hr 0,00 Din. 59.765,60 Din.
2 Radnik 2 Work Radnici 308,45 hrs 20 85,00 Din./hr 100,00 Din./hr 0,00 Din. 26.218,93 Din.
3 Radnik 3 Work Radnici 1.000 hrs 15 85,00 Din./hr 100,00 Din./hr 0,00 Din. 85.000,00 Din.
4 Radnik 4 Work Radnici 772,52 hrs 10 85,00 Din./hr 100,00 Din./hr 0,00 Din. 65.663,29 Din.
5 Radnik 5 Work Radnici 792 hrs 5 85,00 Din./hr 100,00 Din./hr 0,00 Din. 67.320,00 Din.
6 Radnik 6 Work Radnici 66,67 hrs 8 85,00 Din./hr 100,00 Din./hr 0,00 Din. 5.666,67 Din.
7 Radnik 7 Work Radnici 220 hrs 12 85,00 Din./hr 100,00 Din./hr 0,00 Din. 18.700,00 Din.
8 Radnik 8 Work Radnici 96 hrs 3 85,00 Din./hr 100,00 Din./hr 0,00 Din. 8.160,00 Din.
9 Radnik 9 Work Radnici 40 hrs 6 85,00 Din./hr 100,00 Din./hr 0,00 Din. 3.400,00 Din.
10 Radnik 10 Work Radnici 48 hrs 5 85,00 Din./hr 100,00 Din./hr 0,00 Din. 4.080,00 Din.  

 
Optimizacija plana 
 

 
 
Ravnanje resursa se može vršiti: automatski ili ručno, za ceo projekat ili samo za odabrani 
period vremena, prema nivou prioriteta sa ili bez prekida u angažovanju ... 
   



 22

Bazni mrežni plan 
 
Formiranje baznog mrežnog plana vrši se izborom opcije Save Baseline iz menija Tools 
 

 
 
 
Moguće je snimiti do 11 baznih planova po jednom projektu 
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Praćenje realizacije investicionih projekata 
 
Izborom ''Pogleda'' Tracking Gantt dobija se gantogram sa baznim i tekućim stanjem 
Projekta. 

 
 
Praćenje realizacije projekta se može vršiti na više načina a ovde će biti prikazano 
samo grubo praćenje preko % realizacije aktivnosti (% Complete) 
 
U tabeli ''Pogleda'' Tracking Gantt treba dodati kolonu % Complete i uneti odgovarajuće 
vrednosti stvarnih početaka, završetaka i  izvršenja za sve aktivnosti. 
 

 
 
U zavisnosti od unetih podataka aktuelni gantogram će se razlikovati od baznog. 
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Praćenje / kontrola realizacije projekta se može vršiti na više različitih nivoa detaljnosti: 
 
Na nivou celog projekta ili grupe aktivnosti: 

 
 
Na nivou pojedinačnih aktivnosti: 

 
 
Na nivou utrošenog rada svakog resursa za svaku aktivnost 
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IZEŠTAJI 
 
 
Svaki od ''Pogleda'' može se formatirati i odštampati kao grafički ili tabelarni izveštaj. 
Pored toga postoji i standardni set izveštaja MS Project-a podrazumeva 6 grupa izveštaja: 
 

 
 
Svaka grupa izveštaja sadrži podgrupe i dozvoljava izmene po želji korisnika programa. 
Moguće je takođe formirati i potpuno nove ''Poglede'' i tipove izveštaja preko opcija  
More View i Castom. 
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Dodat je set novih grafičkih izveštaja 
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Novosti u odnosu na prethodnu verziju (Microsoft Project Professional 2003) 
 

• Dodat je set novih izveštaja 
 

 
• Omogućen je višestruki ’’undo’’ i ’’redo’’ 

 

 
 

• Gantogramski prikaz je poboljšan (gantogrami su zaobljeni) 
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• Novost je i prikaz ’’Task drivers’’ 
 

 
 

Novi tip resursa ’’Cost’’  koji ne zavisi od tajanja aktivnosti  

 
 
 
 
 
 


